

**PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
JAWAPAN OLEH YB DATUK SERI DR. S. SUBRAMANIAM
MENTERI KESIHATAN MALAYSIA**

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : YB DATO' NGEH KOO HAM [BERUAS]
TARIKH : 8 MAC 2017
SOALAN :

YB Dato' Ngeh Koo Ham [Beruas] minta **MENTERI KESIHATAN** menyatakan sama ada RM60.0 juta telah siap disediakan apabila beliau mengumumkan pada 13/2/2017 bahawa bangunan tambahan Hospital Seri Manjung akan dibina pada akhir tahun ini kerana projek ini telah lama diumumkan. Sudahkah pelan bangunan dan semua kelulusan-kelulusan yang diperlukan untuk membangunkan bangunan tambahan ini telah diperolehi.

Tuan Yang di-Pertua,

Projek Naiktaraf Hospital Seri Manjung, Perak telah diluluskan di bawah Rancangan Malaysia Ke 10 *Rolling Plan 3* dengan kos RM 60 juta. Kementerian Kesihatan Malaysia telah melantik Jabatan Kerja Raya (JKR) sebagai agensi pelaksana bagi projek ini. Kos bagi projek ini telah dibincangkan di dalam Makmal Pengurusan Nilai (Value Management) pada 28 September 2015 sehingga 02 Oktober 2015.

Projek ini telah ditender pada 26 Januari 2016 dan ditutup pada 16 Mei 2016. Walaubagaimanapun, keputusan penilaian tender pada 19 Ogos 2016 telah memaklumkan kontraktor yang telah disenarai pendek tidak menepati syarat pemilihan yang telah ditetapkan.

Projek ini telah dimasukkan semula dalam mesyuarat *Value Engineering* (VE) pada 24 Februari 2017 dan Mesyuarat telah memutuskan supaya pihak Head Of Design Team (HODT) JKR untuk mengemukakan maklumat tambahan berkaitan:

- i. keperluan khas pembinaan;
- ii. *construction methods*;
- iii. *site constraint*;
- iv. *cost projection (2018)*; dan
- v. perbezaan kos pelaksanaan projek secara dua (2) fasa dalam satu (1) kontrak. (fasa 1: naiktaraf sistem bekalan elektrik & fasa 2 : pembinaan blok tambahan)

Pihak Jabatan Kerja Raya (JKR) akan memuktamadkan VE berdasarkan maklumat tambahan daripada pihak HODT pada 27 hingga 29 Mac 2017 dan projek ini akan ditender semula setelah selesai VE dan penyediaan *need statement*.