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MESYUARAT KEDUA, PENGGAL KEDUA
PARLIMEN KEEMPAT BELAS

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN

DARIPADA : YB DR. KELVIN YII LEE WUEN

KAWASAN : BANDAR KUCHING

TARIKH : 08 JULAI 2019 (ISNIN)

SOALAN :

YB DR. KELVIN YII LEE WUEN minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan

status pelan Kerajaan untuk menukar Project Delivery Partner (PDP) kepada

"turnkey contractor" untuk Pan Borneo Highway di Sarawak dan juga apakah

kelebihan yang akan ada dengan penukaran tersebut.
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JAWAPAN :

Tuan Yang Di-Pertua, 

 

Selaras dengan usaha Kerajaan mengoptimumkan kos projek-projek yang

memberi implikasi yang tinggi kepada Negara mekanisme pelaksanaan

projek Lebuhraya Pan Borneo sedang diteliti semula dengan mengekalkan

spesifikasi dan skop asal. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, proses

penelitian semula bagi projek Lebuhraya Pan Borneo Sarawak sedang

dijalankan dengan mengambil kira kaedah alternatif terbaik yang tidak

menjejaskan kelangsungan dan aspek keselamatan projek yang dijangka

akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. 

 

Dengan mengambil contoh projek Lebuhraya Pan Borneo Sabah, perubahan

kaedah pelaksanaan daripada model Rakan Pelaksana Projek (Project

Delivery Partner – PDP) kepada kaedah konvensional dijangka bakal

memberi penjimatan kepada Kerajaan khususnya tiada pembayaran yuran

dan kos operasi PDP. 

 

Sekian, terima kasih.


