

PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : YB. DR. ONG KIAN MING
KAWASAN : SERDANG
TARIKH : 16 JUN 2014, ISNIN

SOALAN:

YB. DR. ONG KIAN MING (SERDANG) minta **MENTERI KERJA RAYA** menyatakan status projek terowong dan lintas laluan di Lebuhraya SILK dari Kajang Utama ke bandar Kajang yang sepatutnya bermula pada 2013.

JAWAPAN:

Tuan Yang Di-Pertua;

Pada masa kini kerja-kerja pembersihan tapak untuk cadangan projek pembinaan akses laluan dari Taman Kajang Utama ke Taman Kajang Sentral yang melalui Lebuhraya SILK baru sahaja disiapkan. Kerja-kerja pembinaan fizikal pula akan dimulakan pada bulan Julai 2014. Projek dengan anggaran kos sebanyak RM21 juta itu dijangka akan siap dalam tempoh 24 bulan.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, terdapat perubahan mengenai reka bentuk konsep untuk akses laluan berkenaan, iaitu dari cadangan pembinaan 'underpass' (terowong) kepada 'overpass' (jejambat). Ini disebabkan terdapat isu-isu teknikal yang berbangkit, antaranya isu berkaitan kaedah pembinaan projek, isu 'discharge area' dan keperluan untuk meminimumkan pengurusan trafik semasa kerja-kerja pembinaan sedang dijalankan.

Sekian. Terima kasih.