

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Wangsa Maju, soalan ini pernah dijawab oleh Kementerian Wilayah Persekutuan melalui pertanyaan bukan jawab lisan no. 492 pada sesi sidang Dewan Rakyat di Mesyuarat Pertama Tahun 2013 yang lalu. Walau bagaimanapun, saya akan tetap menjawab dan menjelaskan mengenai isu *River of Life* ini.

Program Kerja *River of Life*

Sebagaimana Yang Berhormat sedia maklum, Projek *River of Life* (*RoL*) (dengan izin) atau dikenali sebagai Sungai Nadi Kehidupan adalah projek di bawah *NKEA, Greater Kuala Lumpur / Klang Valley* di bawah *EPP 5*. Ia bertujuan untuk mencapai tahap kualiti air sungai kelas IIB menjelang 2020 dan meningkatkan nilai tanah serta kualiti pembangunan di sepanjang sungai di Kuala Lumpur.

Projek *RoL* dijangka akan siap sepenuhnya pada tahun 2020 dan pada masa ini projek *RoL* telah mencatat kemajuan keseluruhan sebanyak 29 peratus.

Projek *River of Life* terbahagi kepada tiga (3) komponen iaitu :-

- a) Pembersihan Sungai;
- b) Pengindahan Sungai; dan
- c) Pembangunan Tanah.

Untuk **komponen Pembersihan Sungai**, projek-projek seperti pemasangan perangkap sampah, menaiktaraf kolam tadahan banjir, menaiktaraf loji rawatan pembentungan sebagainya adalah di bawah kawalan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS) yang melibatkan 26 agensi lain. Sehingga 24 Mac 2014, sejumlah 16 daripada 55 projek telah berjaya disiapkan dan menjangkakan sejumlah 14 projek dapat disiapkan pada akhir 2014 dan bakinya akan siap sepenuhnya pada tahun 2019.

Seterusnya, **Projek Pengindahan Sungai** telah dimulakan dengan penyediaan *RoL Master Plan*. Pelan ini telah hampir siap dan di dalam proses untuk mengadakan *public engagement* yang terakhir di dalam bulan Jun 2014.

- 1) **Projek Pengindahan Sungai Fasa 1 (Precint 7)** iaitu di kawasan sepanjang sungai di sekitar Masjid Jamek sehingga ke Daya Bumi dijangka akan bermula pada April 2014 dan dijangka siap pada Disember 2016.

- 2) Bagi **Pengindahan Sungai Fasa 2** pula, penyediaan pelan lukisan terperinci baginya telah pun dimulakan pada 1 Jun 2013. Kerja pembinaan akan bermula dalam bulan Mac 2015 dan keseluruhan kerja dijangka siap pada Jun 2017.

Bagi **komponen Pembangunan Tanah**, *Land Development Taskforce (LDTF)* Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dalam proses untuk memilih dan melantik penilai tempatan yang bertauliah untuk membuat penilaian ke atas tanah-tanah kerajaan yang terlibat dengan projek *River of Life (RoL)* bagi memastikan kerajaan akan mendapat pulangan yang maksimum ke atas tanah-tanah tersebut. Mesyuarat bagi membuat penilaian ke atas syarikat penilai tempatan ini telah diadakan pada 19 Mac 2014 dan sejumlah 4 syarikat telah mengambil bahagian dalam proses penilaian tersebut.

Status Kampung Puah Seberang

Tuan Yang Dipertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, terdapat 2 pakej projek Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) di bawah projek *River of Life (RoL)* bagi komponen pembersihan Sungai iaitu Sungai Gombak Pakej 1 dan Kolam Takungan Banjir Puah 1 yang dilaksanakan di Kampung Puah Seberang melibatkan 14.29 ekar

tanah rizab perkuburan Islam No. Lot 30022 Mukim Setapak, Kuala Lumpur milik JAWI.

Seperti mana yang pernah dimaklumkan sebelum ini, siasatan yang telah dibuat oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan mengenai pendudukan di Kampung Puah Seberang mendapati bahawa **kawasan yang diduduki merupakan tanah rizab kubur, milik Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)**. Sehubungan itu, perkampungan tersebut **merupakan perkampungan setinggan**.

Berdasarkan rekod bancian yang dilaksanakan oleh DBKL mendapati terdapat 17 buah setinggan kediaman masih yang belum berpindah di Kg. Puah Seberang di bawah projek ROL ini. Beberapa siri perjumpaan telah diadakan bersama setinggan yang terlibat dan kali terakhir perbincangan dibuat adalah pada 31 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh wakil setinggan.

Bagi pelaksanaan projek Sungai Gombak Pakej 1, penduduk Kampung Puah Seberang yang terlibat terutama yang berada di kawasan rizab sungai telahpun ditawarkan Projek Perumahan Rakyat (PPR) oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Walau bagaimanapun, setinggan terlibat masih belum berpindah dari kawasan ini.

Manakala bagi pelaksanaan projek Kolam Takungan Banjir Puah 1, pihak JAWI sudah mengeluarkan memberi pelepasan ke atas tanah terlibat dengan pembatalan rizab kubur seluas 3.2814 ekar kepada projek *ROL* di bawah seliaan JPS. Pembinaan kolam takungan banjir ini perlu bagi tujuan tebatan banjir (*flood mitigation*) di kawasan hilir iaitu pusat bandar.