

**PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
JAWAPAN OLEH YB DATUK SERI DR. S.SUBRAMANIAM
MENTERI KESIHATAN MALAYSIA**

**PERTANYAAN : BUKAN LISAN
DARIPADA : YB TUAN JULIAN TAN KOK PING
[STAMPIN]
SOALAN :**

YB Tuan Julian Tan Kok Ping [Stampin] minta **MENTERI KESIHATAN** menyatakan secara terperinci setiap *milestone* sehingga ianya disiapkan terhadap projek-projek naik taraf Hospital Umum Besar Kuching Sarawak. Termasuk projek naik taraf tempat meletak kereta.

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman, projek naiktaraf yang sedang dilaksanakan di Hospital Umum Sarawak, Kuching adalah projek Ubahsuai Bangunan Sedia Ada Hospital Umum Sarawak (*Refurbishment North/South Extension To Clinical Services Block*). Berikut disertakan maklumat berhubung pelaksanaan projek tersebut:-

- a. Nama Projek : Ubahsuai Bangunan Sedia Ada Hospital Umum Sarawak (*Refurbishment North/South Extension To Clinical Services Block*)
- b. Penguasa : Pengarah JKR Negeri Sarawak

- c. EOT No 4 sehingga 31 Ogos 2014 (412 hari) diberikan oleh Pengarah Kerja Raya Sarawak pada 30.10.14 (Clause 43.1i).
- d. LAD telah dikenakan kepada Kontraktor. Maklumat LAD adalah seperti berikut:
 - i. Tarikh Mula LAD : 01-09-2014;
 - ii. Denda LAD Sehari : RM5,828.96;
 - iii. Jumlah Hari Denda LAD : 180; dan
 - iv. Kos LAD: RM1,049,212.80.
- e. Pengarah CKK, JKR telah kemukakan Surat Peringatan Kelewatan Kerja di Tapak dan Prestasi Kontraktor yang tidak memuaskan kepada JKR Sarawak pada 17 Februari 2015.
 - i. Jangkaan keseluruhan kerja dapat disiapkan pada penghujung bulan Jun 2015.