

**MESYUARAT KEDUA, PENGGAL KEDUA,
PARLIMEN KEEMPAT BELAS
PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA**

PERTANYAAN : JAWAB LISAN

**DARIPADA : TUAN HAJI HASBI BIN HAJI HABIBOLLAH
[LIMBANG]**

TARIKH : 8.7.2019 (ISNIN)

SOALAN : 55

minta **MENTERI PEMBANGUNAN LUAR BANDAR** menyatakan bilakah pembinaan Jalan Meritam /Telahak/Buangabai/Pengkalan Rejab/Sungai Poyan Fasa 2 yang masih terbengkalai akan dimulakan dan bilakah “*retender*” kali ke-3 pembinaan jalan akan dibuka.

JAWAPAN

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, Jabatan Kerja Raya (JKR) Sarawak selaku agensi pelaksana projek ini melalui surat bertarikh 17 Januari 2019 telah menamatkan kontrak bagi Projek Jalan Meritam/ Telahak/ Bong Abai/ Pengkalan Rejab (Fasa 2) memandangkan kontraktor yang dilantik gagal menyiapkan projek tersebut sebagaimana yang dijadualkan. Pada masa ini status fizikal projek adalah 68.5% sebenar berbanding 100% jadual.

Untuk makluman Yang Berhormat jua, pihak Jabatan Kerja Raya (JKR) Sarawak telah menilai semula baki kerja yang perlu disiapkan dan telah mengemukakan kos yang diperlukan kepada pihak Kementerian bagi penyiapan jalan tersebut.

Kementerian kini dalam proses untuk mengenal pasti kaedah pelaksanaan projek sama ada secara tender terbuka atau melalui arahan perubahan kerja (*Variation Order*) daripada Projek Jalan Meritam/ Telahak/ Buangabai, Limbang (Fasa 4) sebelum diangkat untuk pertimbangan selanjutnya. Projek ini dijangka akan ditender pada bulan Oktober 2019.