

**MESYUARAT KEDUA, PENGGAL KEDUA,
PARLIMEN KEEMPAT BELAS
PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT MALAYSIA**

PERTANYAAN : JAWAB LISAN

DARIPADA : DATUK ABD RAHIM BIN BAKRI [KUDAT]

TARIKH : 8.7.2019 (ISNIN)

SOALAN : 65

minta **MENTERI PEMBANGUNAN LUAR BANDAR** menyatakan kenapakah sehingga kini bekalan elektrik masih belum dapat disalurkan ke sebelas (11) buah kampung di daerah Pitas yang terlibat dalam projek bekalan elektrik luar bandar (BELB) seperti Kampung Pansuran, Kampung Malubang, Kampung Mangkubau Laut dan yang lain yang mana masalah ini telah lama tertangguh seolah-olah tiadanya usaha untuk mempercepatkan proses penyaluran bekalan tersebut.

JAWAPAN

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, kampung-kampung tersebut adalah berstatus siap fizikal sepenuhnya, namun begitu sehingga kini masih lagi tidak dapat dibekalkan bekalan elektrik dan hanya boleh dibekalkan apabila pembinaan Pencawang Pembahagi Utama (PPU) Simpang Bongkol dan PPU Pitas di bawah projek BELB Talian Grid Zon 3 Tahun 2016-2017 yang sedang dilaksanakan siap kerana punca bekalan adalah daripada PPU tersebut.

Projek ini merupakan projek Reka dan Bina yang mana segala urusan pelaksanaan projek adalah di bawah tanggungjawab kontraktor. Projek pembinaan PPU ini tidak dapat disiapkan mengikut jadual kerana terlibat dengan isu kelewatan bayaran pampasan pengambilalihan tanah oleh pihak Kontraktor serta beberapa isu kelewatan lain. Walau bagaimanapun, bagi pencawang tersebut dan pakej ini dijangka akan siap sepenuhnya pada hujung bulan Ogos Tahun 2019.