

**PEMBERITAHUAN PERTANYAAN LISAN DEWAN RAKYAT
MESYUARAT KEDUA, PENGGAL KEDUA,
PARLIMEN KEEMPAT BELAS**

PERTANYAAN : BUKAN LISAN

**DARIPADA : TUAN SHAHARIZUKIRNAIN BIN ABD. KADIR
[SETIU]**

TARIKH : 18 JULAI 2019 (KHAMIS)

SOALAN NO. 401

Minta **MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI** menyatakan – Status terkini projek IADA KETARA 2.

JAWAPAN

Tuan Yang di-Pertua,

1. Untuk makluman Yang Berhormat, Projek IADA KETARA FASA 2 adalah satu projek menaiktaraf tali air utama Angga sedia ada.
2. Dengan terlaksananya projek ini, kawasan penanaman padi sedia ada yang berkeluasan 1,289 ha akan mendapat bekalan air yang mencukupi. Permodenan sistem talair utama Angga ini akan meningkatkan keluasan tanaman padi kepada 2,516 ha dengan pembukaan lebih banyak kawasan penanaman padi yang berpotensi.
3. Status terkini projek adalah pada fasa rekabentuk terperinci yang dijadualkan siap pada Ogos 2019. Rekabentuk ini akan mengenal pasti jajaran lot tanah yang perlu dibuat pengambilan. Proses ini dijangka selesai keseluruhannya sehingga tahun 2020.
4. Kerja fizikal bagi projek ini akan dilaksanakan setelah pengambilan tanah yang terlibat selesai sepenuhnya.
5. Jangkaan pelaksanaan kerja fizikal adalah seperti berikut

Tarikh Mula : Februari 2021

Tarikh Siap : Disember 2024 (Tempoh 196 minggu)

Sekian, terima kasih.