

**MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KEDUA  
PARLIMEN KEEMPAT BELAS  
PEMBERITAHUAN PERTANYAAN  
DEWAN RAKYAT MALAYSIA**

**PERTANYAAN : LISAN**  
**DARIPADA : YB PROF. MADYA DR. RUSNAH BINTI ALUAI**  
**KAWASAN : TANGGA BATU**  
**TARIKH : 20 MAC 2019 (RABU)**

**SOALAN :**

**YB PROF. MADYA DR. RUSNAH BINTI ALUAI** minta **MENTERI KERJA RAYA** menyatakan tempoh masa Lebuh Raya Sungai Udang, Paya Rumput, Ayer Keroh (SPA) bakal disiapkan.

**JAWAPAN :**

Tuan Yang Di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Projek Menaiktaraf Jalan FT33 dari Paya Rumput Ke Sungai Udang, Melaka terbahagi kepada 2 Fasa. Fasa 1 bermula dari Paya Rumput ke Ayer Keroh sepanjang 11.4 km dibina 4 lorong 2 hala manakala baki 10 km dari Paya Rumput ke Sg. Udang dibina 2 lorong 2 hala dan telah siap pada tahun 2005.

Pelaksanaan Fasa 2 adalah bagi melengkapkan jajaran Paya Rumput ke Sg. Udang sepanjang 10km kepada 4 Lorong 2 hala. Projek ini bermula pada 24 Ogos 2016. Kemajuan semasa adalah 90% (sebenar) / 90% (Jadual) dan dijadual siap pada akhir bulan Jun 2019.

Sekian, terima kasih.