

**PEMBERITAHUAN PERTANYAAN LISAN DEWAN RAKYAT
MESYUARAT KETIGA, PENGGAL KETIGA
PARLIMEN KEEMPAT BELAS**

PERTANYAAN : LISAN
**DARIPADA : YB DATO' WIRA MOHD ANUAR BIN MOHD
TAHIR**
KAWASAN : TEMERLOH
TARIKH : 02 DISEMBER 2020 (RABU)

SOALAN NO. 31

minta **MENTERI KANAN KERJA RAYA** menyatakan bilakah projek jalan raya Central Spine Road (CSR) Pakej 2-5; dari Gua Musang, Kelantan ke Bentong, Pahang akan siap sepenuhnya dan bilakah Pakej 6 dari Bentong ke Simpang Pelangai, Pahang akan dimulakan pembinaannya.

JAWAPAN

Tuan Yang Di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Projek *Central Spine Road* (CSR) dari Kuala Krai, Kelantan ke Simpang Pelangai, Pahang sepanjang 310.1km telah pun dimulakan secara berperingkat dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) dan dibahagikan kepada enam (6) pakej utama iaitu:

- 1) Pakej 1: Kuala Krai ke Jambatan Sungai Lakit, Kelantan (47km);
- 2) Pakej 2: Jambatan Sungai Lakit ke Gua Musang, Kelantan (59.6km);
- 3) Pakej 3: Gua Musang ke Kampung Relong, Kuala Lipis, Pahang (93.4km);
- 4) Pakej 4: Kampung Relong, Kuala Lipis ke Raub, Pahang (44.6km);
- 5) Pakej 5: Raub ke Bentong, Pahang (54.1km); dan
- 6) Pakej 6: Bentong ke Karak, Pahang (11.4km).

Untuk makluman, sehingga kini sepanjang 66.6 km atau 21.5% daripada keseluruhan jajaran CSR telah siap pembinaan dan telah dibuka kepada pengguna iaitu dari Merapoh ke Kampung Seberang Jelai, Pahang.

Manakala sembilan (9) seksyen sepanjang 92.17 km (29.7%) daripada keseluruhan jajaran CSR pula sedang dalam peringkat pembinaan iaitu:

- 1) Seksyen 3B & 3C: KM180.5 FT08 ke Bulatan Gua Musang sepanjang 7.0 km dijangka siap pada Jun 2023;

NO SOALAN : 31

- 2) Seksyen 3D dari Bulatan Gua Musang ke Mentara, Kelantan sepanjang 10.5 km dijangka siap pada Oktober 2022;
- 3) Seksyen 3J : Kampung Seberang Jelai ke Kampung Relong sepanjang 6.9 km dijangka siap pada Jun 2023;
- 4) Seksyen 4C : Sega Lama ke Kuala Dong sepanjang 5.8 km dijangka siap pada Jun 2023;
- 5) Seksyen 4D : Kuala Dong ke Kampung Tanah Bercangkul (Raub) sepanjang 13.6 km dijangka siap pada Jun 2023;
- 6) Seksyen 5A iaitu Raub Bypass, Pahang sepanjang 9.6 km dijangka siap pada September 2022;
- 7) Seksyen 5B dari Kampung Orang Asli Sungai Chandan ke Kampung Asap sepanjang 16.0 km dijangka siap pada Januari 2022; dan
- 8) Seksyen 5D iaitu Bentong Bypass, Pahang (10.4 km) dan Skop Tambahan Seksyen 5C2 : Kampung Asap ke Kampung Sertik (12.32 km) dijangka siap pada Januari 2021

Bagi peringkat perolehan, terdapat empat (4) seksyen sepanjang 64.85 km iaitu:

- 1) Seksyen 2B: Paloh 2 ke Bukit Sejuk 20 km;
- 2) Seksyen 2C: Bukit Sejuk ke Bandar Baru Gua Musang 19.6 km;
- 3) Seksyen 4A: Kampung Relong ke Ladang Jerkoh 15 km;
- 4) Seksyen 4B: Ladang Jerkoh ke Sega Lama 10.25 km.

NO SOALAN : 31

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pakej pembinaan Seksyen 2A: Jambatan Sungai Lakit ke Paloh 2, Seksyen 3A: *Gua Musang East-West Link* dan Pakej 6: Bentong ke Karak, Pahang pula, permohonan kelulusan pelaksanaan telah di angkat ke Unit Perancang Ekonomi (EPU) Jabatan Perdana Menteri untuk dilaksanakan di bawah RMKe-12.

Sekian, terima kasih.