
SOALAN NO: 25 

(Kementerian Kesihatan Malaysia). Aspek yang dinilai adalah dari aspek 

keselamatan dan ketenteraman awam, keagamaan, sosial budaya dan 

kesusilaan. SKMM dengan kerjasama Forum Kandungan Komunikasi 

dan Multimedia Malaysia (CMCF) sentiasa memantau setiap iklan 

komersial yang disiarkan di semua stesen TV dan radio. Semua iklan 

komersial yang disiarkan mestilah mematuhi Kod Kandungan yang 

diterbitkan hasil rundingan bersama para pemain industri. 

Bagi iklan media cetak, kawal selia kendiri dilaksanakan melalui satu 

badan bebas yang dikenali sebagai Advertisement Standards Authority 

atau ASA. Setiap agensi mempunyai mekanisme kawalan ke atas iklan 

untuk kepetingan pengguna. 
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PENGANGKUTAN menyatakan :-

(a) Berapakah kos asal pembinaan KLIA2. 

(b) Apakah kos tambahan bagi pembinaan KLIA2 dan adakah 

projek ini akan disiap dan digunakan sepenuhnya seperti 

dijadualkan pada 2 Mei 2014. 



JAWAPAN 

Tuan Yang Dipertua, 

(a) Anggaran kos asal pembinaan KLIA2 adalah RM2 billion. 

(b) An tara kerja-kerja tambahan yang menyebabkan pertambahan 

terhadap kos projek ialah seperti berikut: 

(i) Pembinaan bangunan terminal yang lebih besar- daripada 2 aras 

(2 tingkRt) kP.p;:tda 3 aras (9 tingkat) di mana saiznya telah 

meningkat sebanyak 71% daripada 150,000 meter persegi kepada 

257,000 meter persegi. Penambahan saiz terminal adalah untuk 

memenuhi kehendak Kementerian Dalam Negeri/antarabangsa 

dari segi pengasingan penumpang sepenuhnya. 

(ii) Penaiktarafan sistem pengendalian bagasi separa auto kepada 

automatik sepenuhnya. 

(iii) Peningkatan bilangan 'aircraft stands' daripada 50 buah kepada 68 

buah 'aircraft stands' dan tambahan 8 buah 'remote stands'. lni 

juga telah menyebabkan penambahan saiz kawasan apron 

sebanyak 60%. 

(iv) Landasan 3 yang lebih panjang dari 2.5 km asalnya kepada 3.96 

km, dan 

(v) Peningkatan dalam infrastruktur lain seperti jalanraya yang juga 

perlu dibuat bertingkat mengikut keperluan bangunan terminal. 

KLIA2 akan siap dan dibuka untuk operasi seperti yang dijadualkan pada 2 

Mei 2014. 


