
PERTANYAAN 

DARIPADA 

KAWASAN 

TARIKH 

SO ALAN: 

SOALAN NO.: 6 

PERTANYAAN DEWAN RAKYAT 

LIS AN 

VB. DATO' DR. NIK MAZIAN BIN NIK 

MOHAMAD 

PASIR PUTEH 

24 MAC 2014, ISNIN 

VB. DATO' DR. NIK MAZIAN BIN NIK MOHAMAD (PASIR PUTEH) 

minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan bilakah Jalan Alor Pasir 

ke Tok Bali akan disiapkan dan boleh digunakan awam. Berapakah 

kos keseluruhan projek dan kontraktor-kontraktor yang bertukar ganti. 
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JAWAPAN: 

Tuan Yang Di-Pertua; 

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Projek Menaik Taraf Jalan 

Pasir Puteh/Gong Kulim/Tok Bali, Pasir Puteh, Kelantan telah 

dimulakan pada 1 Februari 2006 dan sepatutnya disiapkan pada 28 

Mac 2010. 

Walau bagaimanapun, kontrak asal projek ini telah ditamatkan 

pad a bulan Julai 2010 dengan kemajuan fizikal di tapak semasa 

penamatan ialah 73°/o, iaitu bersamaan nilai RM40.7 juta daripada 

RM56 juta harga kontrak asal. Sehubungan itu, Jabatan Kerja Raya 

(JKR) telah melantik kontraktor yang baru pada bulan April 2011 

dengan harga kontrak sebanyak RM49 juta. Kontrak ini sepatutnya 

disiapkan pada bulan Februari 2014. Namun demikian kontrak ini juga 

terpaksa ditamatkan pada bulan November 2013 berikutan masalah 

kelemahan kontraktor. Nilai kerja yang dilaksanakan sehingga tarikh 

penamatan ialah RM27 .4 juta atau bersamaan 55°/o kemajuan fizikal. 

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, JKR pada masa kini 

sedang dalam proses melantik kontraktor penyelamat yang baru bagi 

meneruskan baki kerja yang terbengkalai itu. Berdasarkan 

perancangan, kontraktor yang baru dijangka akan memasuki tapak 

pada bulan April atau Mei 2014 dengan tempoh siap kerja selama 6 

bulan. Anggaran harga kontrak untuk baki kerja ini ialah sebanyak 

RM20 juta. 

Sekian. Terima kasih. 
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