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YB Dr. Haji Izani bin Haji Husin [ Pengkaian Chepa ] minta 

PERDANA MENTERI menyatakan statistik siap bina, dalam pembinaan 

dan perancangan untuk bina rumah kekal kepada mangsa banjir di 

Kelantan.



JAWAPAN: YB DATO' SERI DR. SHAHIDAN BIN KASSIM
MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

Tuan Yang Di-Pertua,

Setakat 4 November 2015, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri 

Kelantan telah mengenal pasti 1,827 unit RKB yang perlu dibina untuk 

mangsa-mangsa banjir. Dari jumlah tersebut, Kerajaan Persekutuan 

perlu membina 1,123 unit manakala Kerajaan Negeri Kelantan sebanyak 

449 unit. Sebanyak 187 unit rumah yang dibina oleh NGO juga telah 

diiktiraf sebagai RKB. Sementara itu, 68 unit RKB lagi tidak akan dibina 

setelah siasatan lanjut mendapati mangsa yang terlibat tidak layak.

Sehingga kini, sebanyak 186 unit RKB yang dibina oleh Kerajaan 

Persekutuan telah siap dan diserahkan kepada mangsa-mangsa banjir 

yang layak. Pada masa yang sama, sebanyak 268 unit sedang dalam 

peringkat pembinaan dan 40 unit lagi dalam peringkat pra-bina. Kos 

pembinaan untuk setiap unit rumah adalah RM55,000.00 tidak termasuk 

kos perolehan tanah dan kerja-kerja infrastruktur.

Selain itu, 511 unit rumah lagi telah dimulakan pembinaan pada 

pertengahan Oktober 2015 berikutan terdapatnya tanah-tanah milik 

Pesuruhjaya Tanah Persekutuan, milik KESED AR  dan milik FELDA 

serta tanah-tanah persendirian yang diperolehi menerusi pengambilan 

tanah. Pembinaan RKB ini dijangka siap pada bulan Februari 2016. 

Sebanyak 118 unit lagi sedang dalam siasatan untuk menentukan 

kelayakan. Walau bagaimanapun, tapak untuk unit-unit dalam siasatan 

ini telah pun disediakan.



Kelewatan memulakan pembinaan antaranya disebabkan oleh 

kekangan pelaksanaan diperingkat awalan berikutan ketiadaan tanah- 

tanah yang sesuai untuk dibangunkan RKB, kos infrastruktur yang tinggi 

serta proses pengambilan tanah persendirian yang mengambil masa 

untuk verifikasi tapak pertimbangan dan kelulusan pihak berkuasa. 

Untuk pembinaan RKB berkelompok, ianya baru diluluskan oleh Majlis 

Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan pada 14 Oktober 2015. Selain itu, 

kelulusan menggunakan tanah milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 

juga baru diperolehi.

Sekian. Terima kasih.
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Minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN 

WILAYAH menyatakan jumlah semasa pelajar tajaan 

MARA yang menyambung pengajian di luar negara 

mengikut tahap pendidikan.



JAWAPAN :

Tuan Yang Di-Pertua,

Untuk makluman YB, setakat September 2015, jumlah 

semasa pelajar tajaan MARA di luar negara bagi 

peringkat ijazah pertama dan ke bawah berjumlah 7,786 

orang, manakala peringkat pasca siswazah dan 

profesional seramai 1,101 orang.

Penajaan pelajar ke luar negara adalah di bawah 

program Skim Pelajar Cemerlang sahaja khususnya 

dalam bidang Science, Technology, Engineering & 

Mathematics (STEM).


