

**PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT**

**PERTANYAAN** : **LISAN**  
**DARIPADA** : **YB TUAN SIM TONG HIM**  
**[ KOTA MELAKA ]**  
**TARIKH** : **2 DISEMBER 2015**  
**SOALAN** :

**YB Tuan Sim Tong Him [ Kota Melaka ]** minta **PERDANA MENTERI** menyatakan tentang kemajuan projek membaikpulih dan menaik taraf Bangunan Parlimen:-

- (a) Berapakah peratusan projek telah siap bina; dan
- (b) Senaraikan kemudahan-kemudahan tambahan yang akan disediakan dan bilakah projek ini akan siap bina keseluruhannya

**JAWAPAN: YB. DATO' SRI AZALINA BINTI OTHMAN SAID**  
**MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI**

Tuan Yang Di Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kerja-Kerja Membaikpulih dan Menaiktaraf Bangunan Parlimen Malaysia dilaksanakan secara berfasa dan kemajuan peratusan projek di tapak adalah seperti berikut;

<b>FASA</b>	<b>KEMAJUAN PROJEK</b>
<b>Fasa 1A :</b> Naiktaraf dan Ubahsuai Dewan Serbaguna sedia ada kepada Dewan Rakyat / Dewan Negara Sementara	100% (Siap pada 5 September 2011)
<b>Fasa 2A :</b> Baikpulih Panel Fasad dan Bumbung <i>Pinnacle</i> Blok Utama dan Blok Menara	100% (Siap pada 26 September 2013)
<b>Fasa 2B :</b> Kerja-Kerja Naiktaraf dan Baikpulih Parlimen Malaysia (Baikpulih dan Naik taraf Blok Utama serta kerja-kerja berkaitan)	Jadual : 36.4% Sebenar : 36.4
<b>Fasa 2C :</b> Kerja-Kerja Naiktaraf dan Baikpulih Blok Menara	Masih diperingkat perancangan. Skop kerja masih belum dimuktamadkan. Dijangka pelaksanaan setelah Fasa 3B siap.